


2022년 사업실명제 대상사업 사업내역서

사업실명제 등록번호	2022-03	담당부서 작성자	(건설본부/일반철도처) (신동희/042-607-3963/sdsjsy@kr.or.kr)
사 업 명	이천~문경 철도건설사업		
사업개요 및 추진경과	<p>○ 노선도</p>  <p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사업목적 : 경기, 충청, 경북의 중부내륙과 수도권의 연계 교통편의 제공 등을 위하여 사업추진 - 사업기간 : 2005~2023년 - 총사업비 : 25,303억원 <p>○ 주요내용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 이천~문경 간 93.2km 단선전철 건설 <p>○ 추진경과</p> <ul style="list-style-type: none"> - '02.07 ~ '03.06 : 예비타당성조사 - '07.09 ~ '10.10 : 이천~충주 노반 기본설계 - '11.03 : 실시설계 용역 착수(1~5공구) - '11.08 ~ '12.08 : 타당성재조사 시행(KDI) - '14.07 : 실시설계 완료(1,3,4공구) - '14.12.20 : 제1, 3, 4공구 노반공사 착공 - '15.06 : 제5공구 노반공사 착공 - '15.08 : 제2공구 노반공사 착공 - '17.05 : 제8공구 노반공사 착공(T/K) - '17.06 : 제6공구 노반공사 착공(T/K) - '18.05 : 제7,9공구 공사 착공 - '21.12 : 1단계(이천~충주) 개통 완료 		

사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	○ 사업관련자					
	구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)	
	본사 건설본부	장봉희	본부장	'21.3.2~현재	건설본부 소관사업 업무총괄	
		한상연	처장	'19.2.25~현재	일반철도처 소관사업 업무 총괄	
	충청본부	김용두	본부장	'22.1.17~현재	충청본부 소관사업 업무총괄	
		한승우	단장	'22.1.17~현재	충청권사업단 소관사업 업무총괄	
김정석		부장	'22.1.17~현재	중부내륙PM 소관사업 업무총괄		
다른기관 또는 민간인 관련자	○ 국토부 철도국 : 철도건설과장 김승범, 담당사무관 신용섭					
	〈이천~문경 1단계 시공 구간(제1~5공구)〉					
	구 분	제1공구	제2공구	제3공구	제4공구	제5공구
	설계사	(주)유신	(주)벽산	(주)동부	(주)수성	(주)케이알티씨
	시공사	계룡건설(주)	극동건설(주)	(주)한양	(주)KCC	고려개발(주)
	감리사	(주)삼보기술단		(주)유신		(주)선진
추진실적	○ '02.07 ~ '03.06 : 예비타당성조사					
	○ '06.11.28 : 기본계획 고시(건설교통부고시 제2006-499)					
	○ '14.12.22 : 사업실시계획 승인 고시(국토교통부고시 제2014-833호)					
	○ '14.12 ~ '18.05 : 노반공사 착공(1~9공구)					