


2022년 사업실명제 대상사업 사업내역서

사업실명제 등록번호	2022-04	담당부서 작성자	(건설본부/일반철도처) (오지수/042-607-3917/10003424@kr.or.kr)
사 업 명	울산~포항 복선전철사업		
사업개요 및 추진경과	<p>○ 노선도</p>  <p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사업목적 : 경부고속철도 연계를 위한 전철망 구축 및 부산~울산~경주~포항 구간 여객 교통편의 제공 및 울산, 경주, 포항 지역개발 촉진을 위한 울산~포항 단선(73.2km) ⇒ 복선전철화(76.5km) - 사업기간 : 2003 ~ 2023년 - 총사업비 : 2조 6,782억원 <p>○ 주요내용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 울산~포항 76.5km 복선전철 건설 <p>○ 추진경과</p> <ul style="list-style-type: none"> - '98.12. : 국가기간교통망계획 사업확정(교통체계효율화법) - '00. 3. ~ '00. 7. : 예비타당성 조사(기획예산처) - '03. 3. ~ '03.11. : 타당성 조사 및 기본계획 시행 - '04.06. ~ '05.12. : 노반 기본설계 시행 - '06.11. ~ '08.12. : 노반 실시설계 - '09. 4.23. : 사업실시계획 승인(제2009-197호) - '09. 4.27. : 노반분야 전공구(1~8공구) 공사 착수 		

	<ul style="list-style-type: none">- '11. 3. : 기획재정부 간이타당성 재조사 결과통보- '15. 4. 1. : 울산~포항 1단계(신경주~포항) 개통- '19. 8. 6. : 신경주~포항간 부분준공 고시(건설교통부 제2019-400호)- '21.12. : 울산~포항(태화강~신경주) 개통																															
사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	<table><tr><th>구분</th><th>성명</th><th>직급</th><th>수행기간</th><th>담당업무 (업무분담 내용)</th></tr><tr><td rowspan="3">건설본부</td><td>손병두</td><td>본부장</td><td>'22.8.29.~현재</td><td>건설본부 사업 업무 총괄</td></tr><tr><td>한상연</td><td>처장</td><td>'19.2.25~현재</td><td>일반철도처 소관사업 업무 총괄</td></tr><tr><td>김문수</td><td>부장</td><td>'22.2.15~현재</td><td>영남권 소관사업 업무 총괄</td></tr><tr><td rowspan="3">영남본부</td><td>김공수</td><td>본부장</td><td>'22.5.2~현재</td><td>영남본부 소관사업 업무총괄</td></tr><tr><td>윤영호</td><td>단장</td><td>'22.5.2~현재</td><td>영남권사업단 소관사업 업무총괄</td></tr><tr><td>김영진</td><td>부장</td><td>'22.5.16~현재</td><td>울산포항 복선전철 노반 총괄</td></tr></table>	구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)	건설본부	손병두	본부장	'22.8.29.~현재	건설본부 사업 업무 총괄	한상연	처장	'19.2.25~현재	일반철도처 소관사업 업무 총괄	김문수	부장	'22.2.15~현재	영남권 소관사업 업무 총괄	영남본부	김공수	본부장	'22.5.2~현재	영남본부 소관사업 업무총괄	윤영호	단장	'22.5.2~현재	영남권사업단 소관사업 업무총괄	김영진	부장	'22.5.16~현재	울산포항 복선전철 노반 총괄
구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)																												
건설본부	손병두	본부장	'22.8.29.~현재	건설본부 사업 업무 총괄																												
	한상연	처장	'19.2.25~현재	일반철도처 소관사업 업무 총괄																												
	김문수	부장	'22.2.15~현재	영남권 소관사업 업무 총괄																												
영남본부	김공수	본부장	'22.5.2~현재	영남본부 소관사업 업무총괄																												
	윤영호	단장	'22.5.2~현재	영남권사업단 소관사업 업무총괄																												
	김영진	부장	'22.5.16~현재	울산포항 복선전철 노반 총괄																												
다른기관 또는 민간인 관련자	<ul style="list-style-type: none">○ 국토교통부 : 철도건설과장 오송천, 담당사무관 신용섭○ 설계사: KRTC, 유신, 벽산, 도화 등 12개사○ 시공사: (주)에스케이건설, 대림산업(주), 현대산업개발(주), 한라건설(주), 한진중공업 등 14개사○ 감리사: (주)동명기술공단, 대한콘설탄트, 수성 등 11개사																															
추진실적	<ul style="list-style-type: none">○ '03. 3. ~ '03.11. : 타당성 조사 및 기본계획○ '04. 6. ~ '05.12 : 노반 기본설계○ '04. 7.26. : 기본계획 고시(건설교통부 제2004-179호)○ '06.11. ~ '08.12 : 노반 실시설계○ '09. 4.20. ~ 27. : 노반 1~8공구 착공○ '15. 4. 2 : 신경주~포항간 개통(5~8공구)○ '19. 8. 6. : 신경주~포항간 부분중공 고시(건설교통부 제2019-400호)○ '21. 12 : 태화강~신경주간 개통																															