


실명제 사업내역서

| | | | |
|-------------------|---|-------------|---|
| 사업실명제 등록번호 | 2022-02 | 담당부서 작성자 | (건설본부/일반철도처) (최정은/042-607-3963/ahhacje@kr.or.kr) |
| 정 책 명 | 서해선(홍성~송산) 복선전철 | | |
| 사업개요 및 추진경과 | <p>○ 노선도</p>  <p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사업목적 : 서해안축 남북 종단 간선철도망을 구축하고, 물동량 급증에 따른 경부선 철도 선로용량 부족해소를 위한 수도권 우회노선 건설 - 사업기간 : 2009 ~ 2024년 - 총사업비 : 40,842억원 <p>○ 주요내용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 홍성~송산 간 90.01km 복선전철 신설 <p>○ 추진경과</p> <ul style="list-style-type: none"> - '07.8 : 예비타당성조사 (B/C 0.95) - '10.12.24 : 기본계획 고시(국토부) - '11.2 : 노반 기본 및 실시설계 용역 착수(9공구) - '12.9 : 터키공사 구간 실시설계 완료, 설계심의 - '13.9.6 : 터키공사 계약 - '14.10.15 : 총사업비 승인 - '14.12.22 : 사업실시계획 승인 고시(국토부고시 제2014-834호) - '15.4.27 : 노반공사 기타공구(1,2,3,6,7,8,9,10) 착공 - '20.6 : 궤도, 건축, 시스템 공사 착공 | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|------------|-----|-------------|---------------------|---------------------|--|
| 사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용) | ○ 사업관련자 | | | | | |
| | 구분 | 성명 | 직급 | 수행기간 | 담당업무 (업무분담 내용) | |
| | 본사 건설본부 | 손병두 | 본부장 | '22.8.29~현재 | 건설본부 소관사업 업무총괄 | |
| | | 한상연 | 처장 | '19.2.25~현재 | 일반철도처 소관사업 업무 총괄 | |
| | 충청본부 | 김용두 | 본부장 | '22.1.17~현재 | 충청본부 소관사업 업무총괄 | |
| | | 한승우 | 단장 | '22.1.17~현재 | 충청권사업단 소관사업 업무총괄 | |
| 송권 | | 부장 | '21.4.19~현재 | 서해선사업소 소관사업 업무총괄 | | |

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------------------------------|---------|----------|----------|----------|
| 다른기관 또는 민간인 관련자 | ○ 국토부 철도국 : 철도건설과장 오송천, 담당사무관 신용섭 | | | | | |
| | 구 분 | 제1공구 | 제2공구 | 제3공구 | 제4공구 | 제5공구 |
| | 설계사 | (주)도화 | (주)유신 | (주)선진 | - | - |
| | 시공사 | 한신공영(주) | (주)태영건설 | (주)한라 | (주)대우건설 | DL이앤씨(주) |
| | 감리사 | (주)평화 | | (주)수성 | | (주)케이알티씨 |
| | 구 분 | 제6공구 | 제7공구 | 제8공구 | 제9공구 | 제10공구 |
| | 설계사 | (주)케이알티씨 | (주)태 조 | (주)선구 | (주)대 한 | (주)서현 |
| | 시공사 | (주)서희건설 | (주)KCC | DL이앤씨(주) | (주)한라 | (주)한라 |
| | 감리사 | (주)케이알티씨 | (주)태 조 | | (주)서현기술단 | |
| | 추진실적 | ○ '07.8 : 예비타당성조사 (B/C 0.95) | | | | |
| ○ '10.12.24 : 기본계획 고시(국토부) | | | | | | |
| ○ '14.12.22 : 사업실시계획 승인 고시(국토교통부고시 제2014-834호) | | | | | | |
| ○ '13.09.06 : 탄카공사(4,5) 계약 | | | | | | |
| ○ '15.04.27 : 노반공사 기타공구(1,2,3,6,7,8,9,10) 착공(5.22 기공식) | | | | | | |