


실명제 사업내역서

사업실명제 등록번호	2017-02	담당부서 작성자	(건설본부 / 고속철도처) (이준원/042-607-4725/ CHLJW@KR.OR.KR)
정 책 명	호남고속철도(광주송정~목포) 건설사업		
사업개요 및 추진경과	<p>○ 노선도</p>  <p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사업목적 <ul style="list-style-type: none"> · 경부고속철도와 더불어 우리나라의 양대 기간망으로서 교통 및 생활 축 형성 · 국토의 균형 발전을 통해 효율적이고 합리적인 교통수단간 분담 및 연계가 가능한 통합 국가교통체계 구축 · 광주송정이후 구간 고속철도시설 구축을 통해 지역주민의 철도교통 편의제공 - 사업기간 : 2006 ~ 2018년 - 총사업비 : 20,022억원 <p>○ 주요내용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 광주송정~고막원간 26.4km 기존선 고속화 우선 추진 <ul style="list-style-type: none"> ※ 고막원이후 구간은 기본계획 노선 확정후 별도 추진 <p>○ 추진경과</p> <ul style="list-style-type: none"> - '15.4.2 : 호남고속철도 오송~광주송정구간 개통 - '15.9.7 : 기본계획 변경 고시(광주송정~고막원구간 기존선 개량 우선 추진) 		
사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	※ 부장이상 작성		

	구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
	본사 건설본부	이수형	본부장	‘15.9.7~현재	건설본부 사업 업무 총괄
	본사 건설본부	정천덕	처장	‘15.9.7~’ 16.1.10	호남고속철도 사업 종합관리
	본사 건설본부	하삼호	처장	‘16.1.11~’ 17.	호남고속철도 사업 종합관리
	본사 건설본부	이종범	부장	‘15.9.7~현재	호남고속철도 기존선 고속화 총괄업무
	지역 호남본부	전희광	본부장	‘15.9.7~현재	호남본부 사업 업무총괄
	지역 호남본부	하삼호	처장	‘15.9.7~’ 16.1.10	기존선고속화 사업 지원업무 총괄
	지역 호남본부	오세영	처장	‘16.1.11~’ 16.8.29	기존선고속화 사업 지원업무 총괄
	지역 호남본부	이만수	처장	‘16.8.30~현재	기존선고속화 사업 지원업무 총괄
	지역 호남본부	김홍도	부장	‘15.9.7~’ 16.7.20	기존선고속화 사업 노반업무 총괄
	지역 호남본부	김진환	부장	‘16.7.20~’ 16.12.31	기존선고속화 사업 노반업무 총괄
	지역 호남본부	김종수	부장	‘17.1.1~현재	기존선고속화 사업 노반업무 총괄
다른기관 또는 민간인 관련자	<ul style="list-style-type: none"> ○ 설계사 : 유신 ○ 시공사 : - ○ 감리사 : - 				
추진실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ ‘15.9.7 기본계획 변경 고시(광주송정~고막원 기존선 개량 우선 추진) ○ ‘15.11~12 궤도, 전차선, 신호, 통신분야 실시설계 착수 ○ ‘16.5 노반분야 실시설계 착수 ○ ‘16.12 궤도분야 공사 착공 ○ ‘17. 1 신호, 전차선 분야 공사 착공 				