


2022년 사업실명제 대상사업 사업내역서

사업실명제 등록번호	2022-20	담당부서 작성자	(건설본부/일반철도처) (박영록/042-607-3484/funor@kr.or.kr)
사 업 명	동두천~연천 복선전철 건설사업		
사업개요 및 추진경과	<p>○ 노선도</p>  <p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사업목적 <ul style="list-style-type: none"> · 남북철도 연계대비 및 철도수송능력 증강에 따른 철도수송 분담률 증가 · 수도권 경기북부 접경지역 개발촉진 및 광역교통편의 제공 · 철도네트워크 효율개선 및 지속발전가능한 철도망 구축 - 사업기간 : 2010 ~ 2023년 - 총사업비 : 4,703억원 <p>○ 주요내용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 경원선 동두천~연천 복선전철 건설(20.87 km) <p>○ 추진경과</p> <ul style="list-style-type: none"> - '10. 3. : 타당성조사 및 기본계획 착수 - '11. 11. : 타당성조사 및 기본계획 수립(B/C 1.07) - '14. 4. : 노반 실시설계 - '14. 10. : 사업 실시계획 승인 - '14. 10. : 노반분야 착공 - '15. 2. ~ '16. 8. : 교량화 변경 총사업비 조정 협의(4개소) 		

	<ul style="list-style-type: none"> - '16. 10. : 교량화 총사업비 조정 승인(기획재정부) - '18. 6. : 총사업비 기간 연장 조정 승인(2019 → 2021) - '18. 10. : 사업 실시계획 변경(사업기간 연장 2019 → 2021) - '20. 6. : 총사업비 기간 연장 조정 승인(2021 → 2023) - '21. 11. : 사업 실시계획 변경(사업기간 연장 2021 → 2023) 																															
사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	<div>○ 사업관련자</div> <table> <tr> <th>구분</th> <th>성명</th> <th>직급</th> <th>수행기간</th> <th>담당업무 (업무분담 내용)</th> </tr> <tr> <td rowspan="3">건설본부</td> <td>장봉희</td> <td>본부장</td> <td>'21.03.02~현재</td> <td>건설본부 사업 업무 총괄</td> </tr> <tr> <td>한상연</td> <td>처장</td> <td>'19.02.25~현재</td> <td>일반철도처 소관사업 업무 총괄</td> </tr> <tr> <td>이규삼</td> <td>부장</td> <td>'20.01.29~현재</td> <td>동두천~연천 복선전철 건설사업관리업무</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">수도권본부</td> <td>손병두</td> <td>본부장</td> <td>'22.01.17~현재</td> <td>수도권본부 사업 업무총괄</td> </tr> <tr> <td>허진호</td> <td>처장</td> <td>'22.01.17~현재</td> <td>수도권광역사업단TF 소관사업 업무 총괄</td> </tr> <tr> <td>김동문</td> <td>부장</td> <td>'19.03.01~현재</td> <td>동두천~연천 복선전철 업무 총괄</td> </tr> </table>	구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)	건설본부	장봉희	본부장	'21.03.02~현재	건설본부 사업 업무 총괄	한상연	처장	'19.02.25~현재	일반철도처 소관사업 업무 총괄	이규삼	부장	'20.01.29~현재	동두천~연천 복선전철 건설사업관리업무	수도권본부	손병두	본부장	'22.01.17~현재	수도권본부 사업 업무총괄	허진호	처장	'22.01.17~현재	수도권광역사업단TF 소관사업 업무 총괄	김동문	부장	'19.03.01~현재	동두천~연천 복선전철 업무 총괄
구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)																												
건설본부	장봉희	본부장	'21.03.02~현재	건설본부 사업 업무 총괄																												
	한상연	처장	'19.02.25~현재	일반철도처 소관사업 업무 총괄																												
	이규삼	부장	'20.01.29~현재	동두천~연천 복선전철 건설사업관리업무																												
수도권본부	손병두	본부장	'22.01.17~현재	수도권본부 사업 업무총괄																												
	허진호	처장	'22.01.17~현재	수도권광역사업단TF 소관사업 업무 총괄																												
	김동문	부장	'19.03.01~현재	동두천~연천 복선전철 업무 총괄																												
다른기관 또는 민간인 관련자	<div>○ 국토교통부 : 철도건설과장 김승범, 담당 사무관 신용섭</div> <div>○ 설계사 : (주)서현기술단, (주)동명기술공단종합건축사사무소, (주)신성엔지니어링, (주)대한콘설탄트</div> <div>○ 시공사</div> <ul style="list-style-type: none"> - 1공구 : (주)한화건설, (주)가야건설 - 2공구 : (주)포스코건설, 태평양개발(주) <div>○ 감리사 : (주)동명기술공단종합건축사사무소, (주)태조엔지니어링, (주)서현기술단</div>																															
추진실적	<div>○ '14. 9. : 사업실시계획 승인</div> <div>○ '14. 10. : 노반분야 착공</div> <div>○ '18. 8. : 궤도분야 착공</div> <div>○ '19. 12. : 전력분야 착공</div> <div>○ '20. 3~6. : 건물, 신호, 통신분야 착공</div> <div>○ '16. 10. : 교량화 총사업비 조정 승인(기획재정부)</div> <div>○ '18. 10. : 사업 실시계획 변경(사업기간 연장 2019 → 2021)</div> <div>○ '21. 11. : 사업 실시계획 변경(사업기간 연장 2021 → 2023)</div>																															