


실명제 사업내역서

사업실명제 등록번호	2016-02	담당부서 작성자	(건설본부 / 고속철도처) (이민우/0426074724/miyall@kr.or.kr)
사 업 명	호남고속철도 건설사업		
사업개요 및 추진경과	<p>○ 노선도</p>  <p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사업목적 : 호남축 수송능력 대폭 증대 및 물류비용 해소와 장거리, 대량, 고속수송 반나절 생활권 실현, 대륙철도 (TSR, TCR) 연계에 대비한 한반도 교통망 구축 - 사업기간 : 2006~2018년 - 총사업비 : 101,345억원 <p>○ 주요내용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 오송~목포간 249.1km 고속철도 신설 및 기존선 활용 <p>○ 추진경과</p> <ul style="list-style-type: none"> - '87.12 : 제13대 대통령 공약 - '90.4~'90.10 : 사업 타당성조사(철도청/국토연구원) - '94.9~'97.12 : 기본계획 수립조사(철도청/교통개발연구원) - '05.6.30 : 분기역 오송역 선정(분기역평가추진위원회) - '04.10~'05.12 : 기본계획 보완용역(건교부/국토연구원) - '06.8.28 : 기본계획 고시 - '08.11.28~'09.7 : 1~7공구 실시설계 계약 및 시행 - '08.11 : 오송~광주송정간 기본설계 완료 - '09.5~12 : 노반공사 19개 공구 착공(터키 2개공구) - '12.7.16 : 궤도공사 2개 구 착공 - '15.4.2 : 호남고속철도 오송~광주송정구간 개통 - '15.9.7 : 기본계획 변경 고시(광주송정~고막원구간 기존선 개량 우선 추진) 		

사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
	본사 건설본부	이수형	본부장	'16.1. 6~현재	건설본부 사업 업무 총괄
	본사 건설본부	이종범	부장	'15.11.1~현재	호남고속철도 사업 총괄업무
	지역 호남본부	전희광	본부장	'16.1.5~현재	호남고속철도 3-1~5-3공구 총괄 업무
	지역 호남본부 건설기술처	하삼호	처장	'15.11.1~현재	호남고속철도 3-1~5-3공구 지원업무 총괄
	지역 호남본부 건설기술처	김홍도	부장	'15.11.1~현재	호남고속철도 3-1~5-3공구 노반 총괄
	지역 충청본부 건설기술처	노병국	본부장	'15.11.1~현재	호남고속철도 1-1~2-4공구 총괄 업무
	지역 충청본부 건설기술처	이만수	처장	'15.11.1~현재	호남고속철도 1-1~2-4공구 지원업무 총괄
	지역 충청본부 건설기술처	이창현	부장	'15.11.1~현재	호남고속철도 1-1~2-4공구 노반 총괄
다른기관 또는 민간인 관련자	<ul style="list-style-type: none"> ○ 설계사 : 유신, 청석, KRTC 등 8개사 ○ 시공사 : SK건설, 삼성물산, 두산건설 등 15개 회사 ○ 감리사 : 유신, 대한콘선탄트, 동부엔지니어링 등 7개 회사 				
추진실적	<ul style="list-style-type: none"> - '05.6.30 : 분기역 오송역 선정(분기역평가추진위원회) - '06.8.28 : 기본계획 고시 - '09.5~12 : 노반공사 19개 공구 착공 - '15.4.2 : 호남고속철도 오송~광주송정구간 개통 - '15.9.7 : 기본계획 변경 고시(광주송정~고막원구간 기존선 개량 우선 추진) 				