

예정공정표(슬립폼 공법적용)

■위 치 : 수직구 M6-1

공종	세부공종	수량	단위	D월					D+1월					D+2월					D+3월					D+4월					D+5월					D+6월					D+7월					D+8월					D+9월					D+10월					D+11월					비고																				
				5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	28	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30		5	10	15	20	25	31														
준비공 (기타부대공)	현장조사 및 인허가협의	1	식	현장조사, 측량					주민협의, 통수권, 세분인허가등					인허가 협의(점용허가, 공사허가등)																														준공관련 인허가 협의					차단작업 협의																																			
	부지조성	1	식	암버력성토					가설울타리 설치, 콘테이너 설치, 제작장설치					내부진입로 정비					공사중 전기(임시동력, 수전), 내부계단 설치																				세분기해체																																													
횡경	콘크리트채움깨기	203	m3						가적치 토사제거					콘크리트채움 깨기, 운반																																																																						
	기존구조물(라이닝) 철거	40	m3						차단작업 협의					소규모철거					가림막 설치					기존구조물(라이닝)철거																														가림막해체 반출																														
	하반굴착	157	m3						하반굴착 및 배수관, 암청소					샷크리트 타설					철근조립					Con'c																																																												
	인버트	83	m3											비닐깔기																																																																						
	라이닝	199	m3											방수					철근조립					Con'c					거푸집, Con'c					거푸집, Con'c					수직구 접속부					라이닝폼 해체, 반출																																								
수직구	하반굴착	210	m3						하반굴착 및 집수정설암청소					샷크리트 타설					가시설구간 샷트채움																																																																	
	수직구 기초	53	m3											철근조립					Con'c					비닐깔기																																																												
	수직구 라이닝	406	m3																															슬립폼 반입 및 제작, 구조물 설치 등 수직구 라이닝 공사(슬립폼 공법)																																																		
기타	방재제난구역	1	식																																																													주변 자재정리, 철거					아스콘포장					배수시설 설치					울타리 설치					
	기계, 전기, 통신	1	식																																																								보조기중포설, 노면설치					씻앳뿔어붙이기																				
	건축	1	식																																																													상부 구조물 건축																				
	기타부대공	1	식																																																													계단 설치, 표지판 설치					보호철판 설치					고무보판설치										

※수직구 구조물 공법이 슬립폼 공법으로서, 레미콘의 24시간 연속 수급이 가능하여야 시공이 가능함.