


2022년 사업실명제 대상사업 사업내역서

사업실명제 등록번호	2021-14	담당부서 작성자	(건설본부/토목설계처) (이병길/042-607-4573/ibk0479@kr.or.kr) (건설본부/일반철도처) (김규/042-607-3483/zemy1629@kr.or.kr)
사 업 명	인덕원~동탄 복선전철		
사업개요 및 추진경과	<p>○ 노선도</p>  <p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사업목적 : 수도권 서남부지역의 광역교통기능 확충으로 광고·영통·동탄2신도시 등 대규모 택지 개발에 따른 교통체증 해소 - 사업기간 : 2015년 ~ 2026년 - 총사업비 : 2조 8,137억원 <p>○ 주요내용</p> <ul style="list-style-type: none"> - T/K 2개 공구 착공, 기타 10개 공구 실시설계 중 <p>○ 추진경과</p> <ul style="list-style-type: none"> - '11. 4. ~ '11.11. : 예비타당성조사 - '12. 3. : 기본계획 착수('12. 10 중지) - '12.10. ~ '14.11. : 타당성 재조사 - '18. 3. : 기본계획 고시(국토교통부 제2018-181호) - '18. 9. ~ '20. 2. : 노반 기본설계 - '19. 7. ~ '21. 1. : T/K구간(1, 9공구) 실시설계 - '20. 5. ~ 현재 : 기타공사 구간 실시설계 시행 중 - '21. 4. 26 : T/K 1, 9공구 공사 계약 체결 및 착수 - '21. 10. 27 : T/K 1, 9공구 사업실시계획승인 (국토교통부 제2021-1193호) 		

사업수행자
(관련자 및
업무분담 내용)

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
건설본부	장봉희	본부장	'21.03.02~현재	건설본부 업무 총괄
	유성기	실장	'21.11.16~현재	설계실 업무 총괄
	김명규	처장	'20.05.25~현재	토목설계 업무 총괄
	안희철	부장	'20.05.29~현재	광역기능 설계업무 총괄
	한상연	처장	'19.02.25~현재	일반철도처 업무 총괄
	이규삼	부장	'20.01.29~현재	사업PM부 업무 총괄
수도권본부	손병두	본부장	'22.01.17~현재	수도권본부 업무 총괄
	고병찬	단장	'22.01.17~현재	수도권사업단 업무 총괄
	강영석	부장	'22.01.17~현재	인덕원~동탄 PM 총괄

다른기관 또는
민간인 관련자

○ 국토교통부 : 철도건설과장 김승범, 담당사무관 이상욱

○ 턴키구간(착수)

공구	1공구	9공구
감리단	(주)대한콘설탄트	(주)삼보기술단
시공사	에스케이에코플랜트	(주)한화건설

○ 기타구간(설계중)

공구	2공구	3공구	4공구	5공구	6공구
설계사	(주)대한콘설 탄트 등	(주)제일엔지 니어링 등	(주)동부엔지 니어링 등	(주)이산 등	(주)동일 등
공구	7공구	8공구	10공구	11공구	12공구
설계사	(주)유신 등	(주)동명기술 공단 등	(주)동해종합 기술공사 등	(주)삼안 등	(주)태조엔지 니어링 등

추진실적

○ '20. 2. : 노반 기본설계 완료

○ '21. 1. : 턴키구간 실시설계 완료

○ '21. 4. : 턴키구간 공사 착수