

실명제 사업내역서

사업실명제 등록번호	2016-17	담당부서 작성자	(시설본부 / 시설계획처) (유홍균/042-607-3784/guni76@kr.or.kr)																										
사 업 명	고속철도 내진성능 보강																												
사업개요 및 추진경과	<div>○ 사업개요</div> <div>- 사업명 : 고속철도 내진성능보강공사</div> <div>- 위 치 : 경부고속철도 전구간</div> <div>- 수 량 : 반월고가외 80개 교량</div> <div>- 사업기간 : 2012 ~ 2018년</div> <div>- 총사업비 : 2,321억원</div> <div>○ 주요내용</div> <div>- 경부고속철도는 내진설계를 반영하여 건설하였으나, '09.3월 지진재해대책법이 시행되며 강화된 설계기준 (리히터규모 5.5 → 6.0)으로 공공시설물의 내진성능을 보강 하도록 규정함에 따라</div> <div>- 내진성능평가결과('13.4월) 교량 80개소 내진성능보강 필요</div> <div>○ 추진경과</div> <div>- '13.4 : 내진성능평가 완료</div> <div>- '14.4 : 시험선구간 5개 교량 내진보강 완료</div> <div>- '13.10 : (충청본부) 시목교 등 13개 교량 착공</div> <div>- '13.11 : (수도권본부) 반월고가 등 10개 교량 착공</div> <div>- '15.12 : (영남본부) 23개 교량 착공 예정</div> <div>- '16 : (2단계) 29개 교량 설계 후 착공 예정</div>																												
사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	<div>○ 최초 입안자 및 최종 결재자</div> <div>- 최초 입안자 : 부장 정한욱</div> <div>- 최종 결재자 : 이사장 조현용</div> <div>○ 사업관련자</div> <table><tr><td>구분</td><td>성명</td><td>직급</td><td>수행기간</td><td>담당업무 (업무분담 내용)</td></tr><tr><td>시설본부</td><td>강근식</td><td>본부장</td><td>'12.01~'13.01</td><td>업무총괄</td></tr><tr><td>시설본부</td><td>최성권</td><td>본부장</td><td>'13.06~'14.04</td><td>업무총괄</td></tr><tr><td>시설본부</td><td>박인서</td><td>본부장</td><td>'14.05~'15.02</td><td>업무총괄</td></tr><tr><td>시설본부</td><td>이수형</td><td>본부장</td><td>'15.03~'15.12</td><td>업무총괄</td></tr></table>				구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)	시설본부	강근식	본부장	'12.01~'13.01	업무총괄	시설본부	최성권	본부장	'13.06~'14.04	업무총괄	시설본부	박인서	본부장	'14.05~'15.02	업무총괄	시설본부	이수형	본부장	'15.03~'15.12	업무총괄
구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)																									
시설본부	강근식	본부장	'12.01~'13.01	업무총괄																									
시설본부	최성권	본부장	'13.06~'14.04	업무총괄																									
시설본부	박인서	본부장	'14.05~'15.02	업무총괄																									
시설본부	이수형	본부장	'15.03~'15.12	업무총괄																									

	시설본부	김계웅	본부장	'16.01~현재	업무총괄
	시설본부	박인서	처장	'13.03~'14.02	실무업무총괄
	시설본부	신동혁	처장	'14.03~'15.10	실무업무총괄
	시설본부	전희광	처장	'14.11~'15.12	실무업무총괄
	시설본부	장형식	처장	'16.1~현재	실무업무총괄
	시설본부	정한욱	부장	'12.01~'14.01	계획 및 관리
	시설본부	정대호	부장	'14.02~'14.05	계획 및 관리
	시설본부	김종호	부장	'14.06~현재	계획 및 관리
다른기관 또는 민간인 관련자	<ul style="list-style-type: none"> ○ 감리사 : (수도권) 천일외 1, (충청) 수성 ○ 시공사 : (수도권) 파워개발외 1, 신행건설외 1 (충청) 리플래시건설외 2, 파워개발외 3 				
추진실적	○ 2016.1 : 영남본부 23개 교량 발주 발주 예정				