


실명제 사업내역서

사업실명제 등록번호	2017-04	담당부서 작성자	(건설본부 / 고속철도처) (이혜영/042-607-4715/hydelek@kr.or.kr)
사 업 명	원주~강릉 철도건설		
사업개요 및 추진경과	<p>○ 노선도</p>  <p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사업목적 : 평창동계올림픽 철도수송지원 인프라 구축, 수도권~동해안간 횡축철도망 연결로 강원지역 개발촉진, 관광자원 활성화 및 물류수송시간 단축을 위하여 사업 추진 - 사업기간 : 1997 ~ 2018년 - 총사업비 : 38,586억원 <p>○ 주요내용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 원주~강릉 120.7km 철도 신설 <p>○ 추진경과</p> <ul style="list-style-type: none"> - '96.5 : 타당성 조사(서울대공학연구소) - '06.12 : 기본설계 - '07.7.25 : 타당성 재조사(KDI) - '10.5.14 : 사업 추진 결정 (2018동계올림픽유치 정부지원위원회) - '11.7.6 : 2018평창동계올림픽 유치 확정(남아공 더반) - '12.4.6 : 사업실시계획승인(평창~강릉) - '12.6.25 : 평창~강릉구간 5개 공구 착공 - '13.4.26 : 원주~평창구간 7개 공구 착공 - '13.6.25 : 사업실시계획승인(원주~평창구간) - '14.7.8 : 강릉지구간 2개 공구 착공 - '14.7.16 : 사업실시계획승인(강릉시) 		

	강원본부	노병국	처장	'13.1.23~'13.7.1	원주~강릉 철도 지원업무 총괄
	강원본부	석종근	처장	'13.7.17~'14.4.17	원주~강릉 철도 지원업무 총괄
	강원본부	권오혁	처장	'14.4.18~'15.4.9	원주~강릉 철도 지원업무 총괄
	강원본부	김용두	처장	'15.4.10 ~'16.10.12	원주~강릉 철도 지원업무 총괄
	강원본부	김태희	단장	'16.10.13 ~ 현재	원주~강릉 철도 지원업무 총괄
	강원본부	최영환	부장	'12.6.15~'13.6.30	원주~강릉 철도 노반 총괄
	강원본부	이종윤	부장	'13.7.1~'13.8.25	원주~강릉 철도 (7공구~11-3공구) 노반 총괄
	강원본부	전기신	부장	'13.7.1 ~ '16.12.31	원주~강릉 철도 (1공구~6공구) 노반 총괄
	강원본부	임명규	부장	'16.10.5 ~ 현재	원주~강릉 철도 (1공구~6공구) 노반 총괄
	강원본부	서석영	부장	'13.8.26~'15.2.2	원주~강릉 철도 (7공구~11-3공구) 노반 총괄
	강원본부	전병규	부장	'15.2.3 ~'16.10.04	원주~강릉 철도 (7공구~11-3공구) 노반 총괄
	강원본부	정재균	부장	'17.1.1 ~ 현재	원주~강릉 철도 (7공구~11-3공구) 노반 총괄
다른기관 또는 민간인 관련자	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국토부 철도국 <ul style="list-style-type: none"> - 철도건설과장 : 기술서기관 고용석 - 담당자 : 시설사무관 손경복 ○ 설계사 : 케이알티씨, 동일기술공사, 서영엔지니어링 등 10개사 ○ 시공사 : 한양, 한진중공업, 현대건설 등 12개사 ○ 감리사 : 케이알티씨, 동일기술공사, 수성엔지니어링 등 8개사 				
추진실적	<ul style="list-style-type: none"> - '10.5.14 : 2018동계올림픽유치 정부지원위원회 사업추진 결정 - '12.6.22 : 평창~강릉구간 5개 공구 착공 - '13.4.26 : 원주~평창구간 7개 공구 착공 - '14.7.8 : 강릉시구간 2개 공구 착공 				