

영동선 상망천교외 4개소 교량구조개선 기타공사 정기안전점검 시행회수 및 시기

1) 교량별 안전관리계획 수립 대상에 따른 정기안전점검 시행 회수

안전관리계획서 수립대상		상망천교	소지천교	소지리교	소로리교	옥천1교	정기안전점검 시행회수	초기점검 시행회수
1종 시설물 및 2종 시설물		미해당	미해당	미해당	미해당	미해당		
지하10미터 이상 굴착하는 공사		미해당	미해당	미해당	미해당	미해당		
폭발물을 사용하는 건설공사		미해당	미해당	미해당	미해당	미해당		
10층 이상 16층 미만인 건축물		미해당	미해당	미해당	미해당	미해당		
리모델링 또는 해체공사		미해당	미해당	미해당	미해당	미해당		
건설 기계	천공기(높이10m이상)	해당	해당	해당	해당	해당	교량별1회	
	항타 및 항발기	해당	해당	해당	해당	해당	교량별1회	
	타워크레인	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당		
가설 구조물	높이가 31미터이상 비계	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당		
	작업발판 일체형 거푸집 또는 높이가 5미터 이상인 거푸집 및 동바리	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당		
	터널의 지보공 또는 높이 2미터 이상인 흙막이 지보공	해당	해당	해당	해당	해당	교량별1회	
	동력을 이용하여 움직이는 가설구조물	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당		
	그 밖에 발주자 또는 인,허가기관의 장이 인정하는 가설구조물	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당		
발주자가 안전관리가 특히 필요하다고 인정하는 건설공사		해당	해당	해당	해당	해당	교량별3회	교량별1회

2) 교량별 정기안전점검 시행 시기

정기안전점검대상		시행 회수	정기안전점검 시행시기	정기안전점검 예상시기	비고
상망천교	교량공사 (정기+초기점검)	3회	· 가시설공사 및 기초공사 시공시 · 하부공사 시공시 · 상부공사 시공시	· 2021년 3월 · 2021년 5월 · 2022년 1월	
		1회	· 준공전	· 2023년 6월	
	항타공사	1회	· 항타공사 중 1회	· 2021년 2월	
	흙막이공사	1회	· 높이가 2m이상인 흙막이 지보공 작업시 1회	· 2021년 3월	
소지천교	교량공사 (정기+초기점검)	3회	· 가시설공사 및 기초공사 시공시 · 하부공사 시공시 · 상부공사 시공시	· 2021년 4월 · 2021년 6월 · 2022년 1월	
		1회	· 준공전	· 2023년 6월	
	항타공사	1회	· 항타공사 중 1회	· 2021년 3월	
	흙막이공사	1회	· 높이가 2m이상인 흙막이 지보공 작업시 1회	· 2021년 3월	
소지리교	교량공사 (정기+초기점검)	3회	· 가시설공사 및 기초공사 시공시 · 하부공사 시공시 · 상부공사 시공시	· 2021년 5월 · 2021년 8월 · 2022년 3월	
		1회	· 준공전	· 2023년 6월	
	항타공사	1회	· 항타공사 중 1회	· 2021년 4월	
	흙막이공사	1회	· 높이가 2m이상인 흙막이 지보공 작업시 1회	· 2021년 4월	

정기 안전 점검 대상		시행 회수	정기 안전 점검 시행 시기	정기 안전 점검 예상 시기	비고
소로리교	교량공사 (정기+초기점검)	3회	· 가시설공사 및 기초공사 시공시 · 하부공사 시공시 · 상부공사 시공시	· 2021년 12월 · 2022년 3월 · 2022년 11월	
		1회	· 준공전	· 2023년 6월	
	항타공사	1회	· 항타공사 중 1회	· 2021년 11월	
	흙막이공사	1회	· 높이가 2m이상인 흙막이 지보공 작업시 1회	· 2021년 3월	
옥천1교	교량공사 (정기+초기점검)	3회	· 가시설공사 및 기초공사 시공시 · 하부공사 시공시 · 상부공사 시공시	· 2022년 3월 · 2022년 5월 · 2023년 2월	
		1회	· 준공전	· 2023년 6월	
	항타공사	1회	· 항타공사 중 1회	· 2022년 2월	
	흙막이공사	1회	· 높이가 2m이상인 흙막이 지보공 작업시 1회	· 2022년 3월	
합 계		30회			