구 매

낙찰자 결정
- ▶ 구매내역서 제출(FAX, 메일)

계약체결

CPMS 개설
- ▶ 사업현황 정보등록
  (공사개요, 조직현황)
- ▶ 전자문서, 공정계획, 실적 입력
- ▶ 내역등록(총체, 차수)
- ▶ 선금관리, 기성내역서 작성
- ※ 문서절-03(계약자 자료관리)
- ※ 사지절-70(사업관리시스템 운영)

품질조정회의

과업수행계획서 승인

품질관리계획서 승인
- ▶ 품질조정회의록 제출
- ▶ 과업수행계획서 제출
- ▶ 품질관리계획서 제출
- ※ 품경절-02(품질조정회의 시행 및 품질안전관리계획서 수립 관리)
- ※ 시관절-25(전기분야 자재 품질관리)

제작도면 승인
- ▶ 제작승인도 제출(구매사양서 요구)

ITP/ITC 승인
- ▶ ITP/ITC 제출
- ※ 공단 홈페이지 공개자료실[전기/통신]
  - 259번, 266번, 267번 참조
- ※ 시관절-44(검사및 시험계획서)

물품검사요청
- ▶ 물품검사요청서 제출

물품검사 시행 /결과보고
- ▶ 물품검사 결과보고 제출(7일이내)

납품 / 설치 및 시운전
- ▶ 인수인계증, 설치완료보고, 시운전완료보고 작성

대금지급 요청
- ▶ KR전자조달 청구(증권, 계산서등)